

Утверждаю
Директор

" 4 " *апрель* 2018 г.

СОГЛАСОВАНИЕ
ПЛАНА текущего ремонта многоквартирного дома
по б. Архитекторов 4/1



Остаток средств по текущему ремонту дома на 01.01.2018г.						7282	руб
Затраты на текущий ремонт на 2018 год из расчета 1,55 руб./м2						353067	руб
Сумма на текущий ремонт на 2018 год с учетом остатка на 2017 год при условии 100% сбора за 2018 год						360349	руб
№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Ориентировочная стоимость за единицу, руб.	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Срок выполнения, квартал	
1	2	3	4		5	6	
В порядке приоритетности выполнения работ:							
	ремонт парапетов	м2	1	121 767	121 767		1-2
	промывка теплообменника СО (с разборкой и дефектовкой)	шт.	1	40 000	40 000		2-3
	замена вводных кранов в ИТП	шт.	2	6 750	13 500		2-3
	ремонт МОП 5 подъезд	шт.	1	173 470	173 470		2-3
	окраска входных дверей	м2	42,5	84	3 562		2-3
	Установка вазонов	шт.	4	5 300	21 200		2-3
	ВСЕГО				373 499		

РАБОТЫ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ В ОБЪЕМЕ СОБИРАЕМЫХ СРЕДСТВ В ПОРЯДКЕ ПРИОРИТЕТНОСТИ!

Главный инженер

Председатель совета дома